

**Cronograma de trabajo Nivel 5 Etapa Apresto**

<b>Actividad o Componente</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>
Inicio Convenio	x															
Nombramiento Oficial		x														
Reunion de coordinacion con Alcalde			x													
Generacion del Mapa de Actores				x	x											
1ra reunion con mapa de actores publicos						x										
1ra reunion con mapa de actores privados							x									
2 da reunion: Conformacion de la Mesa								x								
<b>A. DIAGNOSTICO</b>																
1. Nivelacion del informe								x	x							
2. Reporte de indicadores								x	x							
3. aplicación fichas vocacion									x	x						
Eleccion de una vocación											x					
Diseño campaña comunicacional											x					
Generacion de Slogan											x					
3ra reunion: Metas, acciones e indicadores												x				
Aprobacion campaña comunicacional												x				
Diseño programa de educacion													x			
Aprobacion programa de educacion														x		
<b>B. ESTRATEGIA AMBIENTAL</b>																
Actualizacion de estrategia 2022-2023				x	x											
Informe cumplimiento Estrategia					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Informe avance estrategia									x							
Informe final estrategia ambiental																x
<b>C. REUNIONES DE TRABAJO</b>																
1ra Reunion CAM			x													x
1ra Reunion Concejo Municipal			x													
2da Reunion CAM						x										
2da Reunion Concejo Municipal						x										
3ra reunion CAM									x							
3ra Reunion Concejo Municipal									x							

