



23 MAR. 2022

Huasco,.....

DECRETO Alcaldicio: .....000590...../2022

VISTOS:

- Decreto alcaldicio n°000574 de fecha 21 de marzo de 2022, el que aprueba recepción definitiva de la obra Mejoramiento plaza Azulillo.
- Acta de recepción definitiva de fecha 17 de marzo de 2022, la cual su recepción no cuenta con observaciones.
- Decreto alcaldicio n°000460 de fecha 08 de marzo de 2022, el cual crea comisión de recepción definitiva para la obra Mejoramiento Plaza Azulillo.
- Decreto alcaldicio n°000422 de fecha 03 de marzo de 2022, el cual modifica el Decreto n°00134 de fecha 29 de marzo de 2021, el cual aprueba el acta de recepción provisoria.
- Decreto exento n°000996 de fecha 05 de agosto de 2021, en el cual autoriza la devolución de fondos del proyecto.
- Ord. n°356 del Director de Obras Municipales al Sr. Alcalde Solicitando Autorización para devolución de fondos a la Tesorería General de la República.
- Decreto n°134 de fecha 29 de enero de 2021, el que aprueba acta de recepción provisoria de fecha 21 de diciembre de 2020.
- Acta recepción provisoria de fecha 21 de diciembre de 2020.
- Decreto exento n°2252 de fecha 19 de noviembre de 2020, en donde nombra comisión recepción provisoria.
- Carta solicitud recepción provisoria de fecha 18 de noviembre de 2020.
- Decreto exento n°002156 de fecha 04 de noviembre de 2020, modifica decreto exento n°2045 de fecha 15 de octubre de 2020.
- Decreto exento n°002045 de fecha 15 de octubre de 2020, que aprueba aumento de obra en 45 días corridos del proyecto **Mejoramiento Plaza Azulillo, Comuna de Huasco**.
- Informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2020, de Director de Obras a Alcalde comuna de Huasco.
- Carta de fecha 31 de agosto 2020 presentada por Sr. Julián Avalos Carrasco, solicitando aumento de plazo por retraso en retiro de poste por parte de la empresa CGE, debido a cuarentena de Ciudad de Copiapó por Covid-19.
- Decreto exento n°001596 de fecha 13 de julio de 2020, en el cual nombra inspector técnico de obra.
- Decreto exento n°0001560/20 de fecha 07 de julio de 2020, que aprueba contratado entre la I. Municipalidad de Huasco y Sr. Julián Avalos Carrasco.
- Contrato de fecha 03 de julio del 2020, suscrito entre I. Municipalidad de Huasco y Sr. Julián Avalos Carrasco.
- Decreto exento n°0001487 de fecha 24 de junio de 2020, que acepta y adjudica la licitación pública ID 3738-9-LP20 "**Mejoramiento Plaza Azulillo, Comuna de Huasco**".
- Informe de adjudicación emitido por la Secretaria Comunal de Planificación, firmado por la comisión evaluadora de las ofertas y autorizado por el Sr. Alcalde Rodrigo Loyola Morenilla.
- Decreto exento n°001136 de fecha 05 de mayo de 2020, que llama a licitación Pública ID n°3738-9-LP20.
- Resolución exenta n°3403/20 de fecha 23 de marzo d 2020, emitida por subsecretaria de desarrollo regional administrativo, región de Atacama.
- Lo establecido en el capítulo VIII del reglamento de la ley n°19.886 de compras públicas, que regula los contratos de suministro y servicio.
- Y teniendo en presente las atribuciones que me confiere la ley 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.



23 MAR. 2022

Viene del Decreto Alcaldicio: .....000590..... de fecha .....

DECRETO

1. **DEJESE SIN EFECTO**, el decreto alcaldicio n°000574 de fecha 21 de marzo de 2022.

**ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**CAMILO VEGA PEREZ DE ARCE**  
Trabajador Social  
Secretario(s) Municipal y Alcaldía



**RIGOBERTO GENARO BRICEÑO TAPIA**  
Profesor de Estado  
Alcalde comuna de Huasco

**RBT/CVP/GAC/jgz**

Distribución:

- La Indicada.
- Secretaría Municipal
- Expediente Técnico
- Oficina de Partes.